



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 01 ¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

VILLE DE VILLERS LE LAC
1, Rue Pasteur
25130 VILLERS LE LAC

B - Identification du titulaire du marché public

PAILLARD ARCHI & CO
3, Rue Edgar Faure
25300 PONTARLIER

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

**ATELIERS MUNICIPAUX DE LA VILLE DE VILLERS LE LAC
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE GARAGES ET D'ESPACES
BUREAUX – VESTIAIRES – ATELIERS**

■ Date de la notification du marché public : **06 Octobre 2023**.....

■ Durée d'exécution du marché public :mois ou jours.

■ Montant initial du marché public :

- Taux de la TVA :13 600.00
- Montant HT : 68 000.00.....
- Montant TTC : 81 600.00.....

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

Le présent avenant a pour objet de fixer la rémunération définitive de la maîtrise d'œuvre suivant le nouveau montant défini lors de l'Avant-Projet Définitif et répondant à l'évolution des besoins du maître d'ouvrage depuis le projet initial.

- **Bâtiment abris Box atelier municipaux**
- **Récupération eaux de pluie**
- **Revêtement en enrobé et espace vert sur l'ensemble du site**
- **Place de parking extérieure**
- **Socle pour silo**

Le projet initial estimé à 850 000.00 € HT est revu à la hausse pour s'élever désormais à la somme de 1 194 958.07 € HT avec pour conséquence une augmentation du forfait de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre à hauteur de 89 621.86 € HT, soit 21 621.86 € HT supplémentaires. Le taux de rémunération initial de 8% ayant été réduit à 7.5% du fait de l'augmentation du coût des travaux.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

Non Oui

Montant de l'avenant :


- Taux de la TVA : **20**.....
- Montant HT : **21 621.86**
- Montant TTC : **25 946.23**
- % d'écart introduit par l'avenant : 24

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : **17 924.37**.....
- Montant HT : **89 621.86**
- Montant TTC : **107 546.23**.....

ELEMENT DE MISSION	REPARTITION PAR CO-TRAITANT											
	part PAILLARD		part VERMOT		part BRUDER		part DROZ BARTHOLET		part FDI			
APS	3,00%	2 688,66	3,09%	2 769,32	3,24%	2 903,75	0,82%	734,90	0,85%	761,79		
APD	3,05%	2 733,47	5,28%	4 732,03	4,00%	3 584,87	2,00%	1 792,44	1,67%	1 496,68		
PRO	16,00%	14 339,50	4,18%	3 746,19	10,27%	9 204,16	1,80%	1 613,19	2,75%	2 464,60		
ACT	0,80%	716,97	1,00%	896,22	2,50%	2 240,55	0,70%	627,35	0,00%	0,00		
EXE	2,40%	2 150,92	0,76%	681,13	1,00%	896,22	1,00%	896,22	2,84%	2 545,26		
DET	1,00%	896,22	4,50%	4 032,98	16,70%	14 966,85	0,80%	716,97	0,00%	0,00		
AOR	0,70%	627,35	0,00%	0,00	0,80%	716,97	0,50%	448,11	0,00%	0,00		
TOTAL	26,95%	24 153,09	18,81%	16 857,87	38,51%	34 513,38	7,62%	6 829,19	8,11%	7 268,33		

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
PAILLARD ARCHI & CO Céline BOLE Architecte DPLG	PONTARLIER 15/10/2024	 PAILLARD ARCHI & CO Architecture et Economie de la Construction 3, rue Edgar Faure - 25300 PONTARLIER Tél. 03 81 46 80 30 - 06 78 35 17 42 SARL au capital de 10 000 Euros SIRET 825 216 153 00015

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

